

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #821

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO
Entrega # 819 (FAZENDO): 1.1 Campus Juazeiro do Norte

1.1.2 Inventário Físico

19/04/2018 11:36 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/05/2018
Atribuído para:	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

- #1 - 19/04/2018 11:39 h - Tamyres Moura
- Tarefa pai alterado de #820 para #819
- #2 - 24/04/2018 13:56 h - Tamyres Moura
- Data prevista ajustado para 25/05/2018
- #3 - 05/03/2020 09:06 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Consolidação das plantas e as built realizado.
- #4 - 05/03/2020 09:06 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA
- Situação alterado de A FAZER para FEITO
- #5 - 05/03/2020 09:29 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA
Plantas e as built consolidados.