

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #822

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 819 (FAZENDO): 1.1 Campus Juazeiro do Norte

1.1.3 Inventário da fauna e da flora

19/04/2018 11:37 h - Tamyres Moura

Situação:	CANCELADA	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/06/2018
Atribuído para:	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 19/04/2018 11:40 h - Tamyres Moura

- Tarefa pai alterado de #820 para #819

#2 - 24/04/2018 13:57 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#3 - 05/03/2020 09:07 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

Sem especialista disponível para realizar tarefa.

#4 - 05/03/2020 09:10 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA