

## (PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #824

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 819 (FAZENDO): 1.1 Campus Juazeiro do Norte

### 1.1.5 Qualidade de vida

19/04/2018 11:42 h - Tamyres Moura

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	19/04/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	01/07/2020
<b>Atribuído para:</b>	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Esforço para realização:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 24/04/2018 13:58 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#2 - 05/03/2020 09:13 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 29/06/2018 para 01/07/2020

#3 - 05/03/2020 09:14 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

Aguardando finalização do projeto da Qualidade de Vida PE-12.