

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #833

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

1.2 Campus Crato

19/04/2018 13:40 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/10/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	60%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 834: 1.2.1 Levantamento de Legislação			FAZENDO
Ação # 835: 1.2.2 Inventário Físico			FEITO
Ação # 836: 1.2.3 Inventário da fauna e da flora			CANCELADA
Ação # 837: 1.2.4 Caracterização do terreno			FEITO
Ação # 838: 1.2.5 Qualidade de vida			FAZENDO
Ação # 839: 1.2.6 Recursos hídricos e energéticos			FAZENDO
Ação # 840: 1.2.7 Gerenciamento de resíduos			FEITO
Ação # 841: 1.2.8 Mobilidade e acessibilidade			FEITO
Ação # 842: 1.2.9 Cultura e esporte			FAZENDO

Histórico

#2 - 05/03/2020 09:21 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 18/03/2020 14:37 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 7