

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #834

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 833 (FAZENDO): 1.2 Campus Crato

1.2.1 Levantamento de Legislação

19/04/2018 13:43 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/06/2020
Atribuído para:		% Terminado:	80%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:01 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 22/05/2018

#2 - 05/03/2020 09:22 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 22/05/2018 para 03/06/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 80

Levantamento de legislação realizado. Falta relatório.