

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #837

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO
Entrega # 833 (FAZENDO): 1.2 Campus Crato

1.2.4 Caracterização do terreno

19/04/2018 13:46 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/06/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

- #1 - 24/04/2018 14:03 h - Tamyres Moura
- Data prevista ajustado para 29/06/2018
- #2 - 05/03/2020 09:24 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA
- Situação alterado de A FAZER para FEITO
 - % Terminado alterado de 0 para 100

Levantamento topográfico realizado com drone e consolidado.