

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #843

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

1.3 Campus Barbalha

19/04/2018 14:27 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/12/2020
		% Terminado:	60%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 844: 1.3.1 Levantamento de Legislação			FAZENDO
Ação # 845: 1.3.2 Inventário Físico			FEITO
Ação # 846: 1.3.3 Inventário da fauna e da flora			CANCELADA
Ação # 847: 1.3.4 Caracterização do terreno			FEITO
Ação # 848: 1.3.5 Qualidade de vida			FAZENDO
Ação # 849: 1.3.6 Recursos hídricos e energéticos			FAZENDO
Ação # 850: 1.3.7 Gerenciamento de resíduos			FEITO
Ação # 851: 1.3.8 Mobilidade e acessibilidade			FEITO
Ação # 852: 1.3.9 Cultura e esporte			A FAZER

Histórico

#2 - 05/03/2020 09:28 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 18/03/2020 14:35 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 5