

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #845

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 843 (FAZENDO): 1.3 Campus Barbalha

1.3.2 Inventário Físico

19/04/2018 14:28 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/05/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:08 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 25/05/2018

#2 - 05/03/2020 09:29 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Plantas e as built consolidados.