

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #848

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 843 (FAZENDO): 1.3 Campus Barbalha

1.3.5 Qualidade de vida

19/04/2018 14:30 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/06/2020
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:10 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#2 - 05/03/2020 09:31 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 29/06/2018 para 16/06/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

Aguardando relatório da Qualidade de Vida PE-12.