

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #853

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

1.4 Campus Brejo Santo

19/04/2018 14:33 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/10/2020
		% Terminado:	60%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 854: 1.4.1 Levantamento da Legislação			FAZENDO
Ação # 855: 1.4.2 Inventário Físico			FEITO
Ação # 856: 1.4.3 Inventário da fauna e da flora			CANCELADA
Ação # 857: 1.4.4 Caracterização do terreno			FEITO
Ação # 858: 1.4.5 Qualidade de vida			A FAZER
Ação # 859: 1.4.6 Recursos hídricos e energéticos			FAZENDO
Ação # 860: 1.4.7 Gerenciamento de resíduos			FEITO
Ação # 861: 1.4.8 Mobilidade e acessibilidade			FEITO
Ação # 862: 1.4.9 Cultura e esporte			A FAZER

Histórico

#2 - 05/03/2020 09:34 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 18/03/2020 14:29 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 2