

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #854

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO
Entrega # 853 (FAZENDO): 1.4 Campus Brejo Santo

1.4.1 Levantamento da Legislação

19/04/2018 14:34 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/06/2020
Atribuído para:		% Terminado:	80%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

- #1 - 24/04/2018 14:12 h - Tamyres Moura
- Data prevista ajustado para 22/05/2018
- #2 - 05/03/2020 09:36 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA
- Data prevista alterado de 22/05/2018 para 16/06/2020
 - Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
 - % Terminado alterado de 0 para 80

Levantamento das legislações implicadas realizada. Falta relatório.