

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #856

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO
Entrega # 853 (FAZENDO): 1.4 Campus Brejo Santo

1.4.3 Inventário da fauna e da flora

19/04/2018 14:35 h - Tamyres Moura

Situação:	CANCELADA	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/06/2018
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

- #1 - 24/04/2018 14:13 h - Tamyres Moura
- Data prevista ajustado para 29/06/2018
- #2 - 05/03/2020 09:37 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA
- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Sem especialista dentro da UFCA para realização.