

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #859

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 853 (FAZENDO): 1.4 Campus Brejo Santo

1.4.6 Recursos hídricos e energéticos

19/04/2018 14:36 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/10/2020
Atribuído para:		% Terminado:	60%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:14 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#2 - 05/03/2020 09:39 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 29/06/2018 para 06/10/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 60

Levantamento e regularização dos recursos realizado. Falta relatório.