

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #864

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 863 (CANCELADA): 1.5 Campus Icó

1.5.1 Levantamento de Legislação

19/04/2018 14:41 h - Tamyres Moura

Situação:	CANCELADA	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/05/2018
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:17 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 22/05/2018

#2 - 05/03/2020 09:41 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA