

## (PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #870

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 863 (CANCELADA): 1.5 Campus Icó

### 1.5.6 Gerenciamento de resíduos

19/04/2018 14:48 h - Tamyres Moura

<b>Situação:</b>	CANCELADA	<b>Início:</b>	19/04/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	29/06/2018
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Esforço para realização:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 24/04/2018 14:24 h - Tamyres Moura

- Título alterado de 1.5.7 Gerenciamento de resíduos para 1.5.6 Gerenciamento de resíduos

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

##### #2 - 05/03/2020 09:42 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA