

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #873

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

1.6 CMS

19/04/2018 14:51 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/11/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	54%
		Esforço para realização:	

Descrição

Subtarefas:

Ação # 874: 1.6.1 Levantamento de Legislação	FAZENDO
Ação # 875: 1.6.2 Inventário Físico	FEITO
Ação # 876: 1.6.3 Qualidade de vida	A FAZER
Ação # 877: 1.6.4 Recursos hídricos e energéticos	CANCELADA
Ação # 878: 1.6.5 Gerenciamento de resíduos	FEITO
Ação # 879: 1.6.6 Mobilidade e acessibilidade	FEITO
Ação # 880: 1.6.7 Cultura e esporte	A FAZER

Histórico

#2 - 05/03/2020 09:42 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1