

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #874

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 873 (FAZENDO): 1.6 CMS

1.6.1 Levantamento de Legislação

19/04/2018 14:55 h - Tamyres Moura

|                          |         |                |            |
|--------------------------|---------|----------------|------------|
| Situação:                | FAZENDO | Início:        | 19/04/2018 |
| Prioridade:              | Normal  | Data prevista: | 22/05/2018 |
| Atribuído para:          |         | % Terminado:   | 80%        |
| Esforço para realização: |         |                |            |
| Descrição                |         |                |            |

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:27 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 22/05/2018

#2 - 05/03/2020 09:44 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 80

Levantamento das legislações implicadas realizada. Ocupação legalizada. Falta relatório.