

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #875

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 873 (FAZENDO): 1.6 CMS

1.6.2 Inventário Físico

19/04/2018 14:55 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/05/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:27 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 25/05/2018

#2 - 05/03/2020 09:44 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Levantamento e as built consolidados