

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #877

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 873 (FAZENDO): 1.6 CMS

1.6.4 Recursos hídricos e energéticos

19/04/2018 14:56 h - Tamyres Moura

Situação:	CANCELADA	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/06/2018
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:30 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#2 - 05/03/2020 09:46 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Item desnecessário.