

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #880

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 873 (FAZENDO): 1.6 CMS

1.6.7 Cultura e esporte

19/04/2018 14:58 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/11/2020
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:32 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#2 - 05/03/2020 09:47 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 29/06/2018 para 03/11/2020

Será estudado o Plano de Cultura.