

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #884

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 882 (A FAZER): 2.1 Campus Juazeiro do Norte

2.1.2 Espaços administrativos

19/04/2018 15:05 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/10/2020
Atribuído para:		% Terminado:	80%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:40 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 15/06/2018

#2 - 05/03/2020 09:51 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 15/06/2018 para 01/10/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 80

Em 2019 os espaços no Campus foram divididos segundo as necessidades dos setores. Falta formalização do aceite e necessidades pendentes dos setores administrativos.