

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #891

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 882 (A FAZER): 2.1 Campus Juazeiro do Norte

2.1.9 Segurança patrimonial

19/04/2018 15:23 h - Tamyres Moura

Situação:	REJEITADA	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/11/2020
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:44 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 21/05/2018

#2 - 05/03/2020 10:01 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 21/05/2018 para 04/11/2020

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Levantamento desnecessário após finalização da obra de urbanização com cercamento e guarita.