

## (PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #892

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

### 2.2 Campus Crato

19/04/2018 15:24 h - Tamyres Moura

|                                                                                            |               |                                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Situação:</b>                                                                           | A FAZER       | <b>Início:</b>                  | 19/04/2018       |
| <b>Prioridade:</b>                                                                         | Normal        | <b>Data prevista:</b>           | 25/11/2020       |
| <b>Orçamento:</b>                                                                          | PLOA: R\$0,00 | <b>% Terminado:</b>             | 80%              |
|                                                                                            |               | <b>Esforço para realização:</b> |                  |
| <b>Descrição</b>                                                                           |               |                                 |                  |
| <b>Subtarefas:</b>                                                                         |               |                                 |                  |
| Ação # 893: 2.2.1 Espaços de convivência e cultura                                         |               |                                 | <b>FAZENDO</b>   |
| Ação # 894: 2.2.2 Espaços administrativos                                                  |               |                                 | <b>FAZENDO</b>   |
| Ação # 895: 2.2.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes               |               |                                 | <b>FAZENDO</b>   |
| Ação # 896: 2.2.4 Espaços acadêmicos para novos cursos                                     |               |                                 | <b>REJEITADA</b> |
| Ação # 897: 2.2.5 Espaços para grupos de pesquisa e extensão estudantis                    |               |                                 | <b>A FAZER</b>   |
| Ação # 898: 2.2.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão d... |               |                                 | <b>FAZENDO</b>   |
| Ação # 899: 2.2.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade                               |               |                                 | <b>FEITO</b>     |
| Ação # 900: 2.2.8 Urbanização e paisagismo                                                 |               |                                 | <b>FAZENDO</b>   |
| Ação # 901: 2.2.9 Segurança patrimonial                                                    |               |                                 | <b>FEITO</b>     |

### Histórico

#2 - 18/03/2020 14:34 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 4