

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #893

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 892 (A FAZER): 2.2 Campus Crato

2.2.1 Espaços de convivência e cultura

19/04/2018 15:27 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/07/2020
Atribuído para:		% Terminado:	80%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:53 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 11/09/2018

#2 - 05/03/2020 10:03 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 11/09/2018 para 16/07/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 80

Espaços detectados durante projeto de urbanização do Campus. Falta relatório.