

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #894

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 892 (A FAZER): 2.2 Campus Crato

2.2.2 Espaços administrativos

19/04/2018 15:29 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/11/2020
Atribuído para:		% Terminado:	90%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:53 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#2 - 05/03/2020 10:08 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 29/06/2018 para 25/11/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 90

Nova divisão dos espaços realizada com a diretoria do CCAB. Falta recebimento da formalização de que as necessidades foram atendidas.