

## (PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #895

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 892 (A FAZER): 2.2 Campus Crato

### 2.2.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes

19/04/2018 15:32 h - Tamyres Moura

<b>Situação:</b>	FAZENDO	<b>Início:</b>	19/04/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	16/06/2020
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	90%
<b>Esforço para realização:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 24/04/2018 14:53 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#2 - 05/03/2020 10:08 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 29/06/2018 para 16/06/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 90

Necessidades já foram formalizadas. Falta relatório de consolidação.