

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #896

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 892 (A FAZER): 2.2 Campus Crato

2.2.4 Espaços acadêmicos para novos cursos

19/04/2018 15:33 h - Tamyres Moura

|                          |           |                |            |
|--------------------------|-----------|----------------|------------|
| Situação:                | REJEITADA | Início:        | 19/04/2018 |
| Prioridade:              | Normal    | Data prevista: | 29/06/2018 |
| Atribuído para:          |           | % Terminado:   | 0%         |
| Esforço para realização: |           |                |            |
| Descrição                |           |                |            |

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:54 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 29/06/2018

#2 - 05/03/2020 10:09 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Novo curso previsto foi implantado antes da finalização deste projeto.