

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #898

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 892 (A FAZER): 2.2 Campus Crato

2.2.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos

19/04/2018 15:35 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/10/2020
Atribuído para:		% Terminado:	70%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:55 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 11/09/2018

#2 - 05/03/2020 10:10 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 11/09/2018 para 20/10/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 70

O programa de necessidades será realizado após estudo do Plano de Gerenciamento de Resíduos. Necessário dados da Coordenadoria de Gestão da Sustentabilidade/PROPLAN.