

## (PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #899

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 892 (A FAZER): 2.2 Campus Crato

### 2.2.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade

19/04/2018 15:35 h - Tamyres Moura

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	19/04/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	11/09/2018
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Esforço para realização:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 24/04/2018 14:55 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 11/09/2018

#2 - 05/03/2020 10:11 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Vistoria e laudos realizados. Plano de Acessibilidade já redigido e divulgado.