

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #900

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 892 (A FAZER): 2.2 Campus Crato

2.2.8 Urbanização e paisagismo

19/04/2018 15:36 h - Tamyres Moura

|                          |         |                |            |
|--------------------------|---------|----------------|------------|
| Situação:                | FAZENDO | Início:        | 19/04/2018 |
| Prioridade:              | Normal  | Data prevista: | 20/10/2020 |
| Atribuído para:          |         | % Terminado:   | 90%        |
| Esforço para realização: |         |                |            |
| Descrição                |         |                |            |

Histórico

#1 - 24/04/2018 14:56 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 11/09/2018

#2 - 05/03/2020 10:11 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 11/09/2018 para 20/10/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 90

Programa realizado em projeto. Falta relatório.