

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #902

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

2.3 Campus Barbalha

19/04/2018 15:37 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/11/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	74%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 903: 2.3.1 Espaços de convivência e cultura			A FAZER
Ação # 904: 2.3.2 Espaços administrativos			FEITO
Ação # 905: 2.3.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes			FEITO
Ação # 906: 2.3.4 Espaços acadêmicos para novos cursos			REJEITADA
Ação # 907: 2.3.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantes			A FAZER
Ação # 908: 2.3.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão d...			FAZENDO
Ação # 909: 2.3.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade			FEITO
Ação # 910: 2.3.8 Urbanização e paisagismo			FEITO
Ação # 911: 2.3.9 Segurança patrimonial			FEITO

Histórico

#2 - 18/03/2020 14:33 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 3