

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #903

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 902 (A FAZER): 2.3 Campus Barbalha

2.3.1 Espaços de convivência e cultura

19/04/2018 15:40 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/11/2020
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:05 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 28/08/2018

#2 - 05/03/2020 10:13 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 28/08/2018 para 18/11/2020

Não foram recebidas solicitações da PRAE ou FAMED. Necessário realizar questionamento e formalização.