

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #907

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 902 (A FAZER): 2.3 Campus Barbalha

2.3.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantis

19/04/2018 15:46 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/11/2020
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:06 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 28/08/2018

#2 - 05/03/2020 10:18 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 28/08/2018 para 26/11/2020

Necessário questionar a FAMED e consolidar levantamento.