

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #909

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 902 (A FAZER): 2.3 Campus Barbalha

2.3.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade

19/04/2018 15:47 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/10/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:06 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 23/10/2018

#2 - 05/03/2020 10:19 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Vistoria e laudos realizados. Plano de Acessibilidade já redigido e divulgado.