

## (PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #911

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 902 (A FAZER): 2.3 Campus Barbalha

### 2.3.9 Segurança patrimonial

19/04/2018 15:48 h - Tamyres Moura

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	19/04/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	02/07/2018
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Esforço para realização:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 24/04/2018 15:07 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 02/07/2018

#2 - 05/03/2020 10:20 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Levantamento realizado em projeto de nova edificação.