

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #912

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

2.4 Campus Brejo Santo

19/04/2018 15:49 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2018
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 913: 2.4.1 Espaços de convivência e cultura			REJEITADA
Ação # 914: 2.4.2 Espaços administrativos			REJEITADA
Ação # 915: 2.4.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes			REJEITADA
Ação # 916: 2.4.4 Espaços acadêmicos para novos cursos			REJEITADA
Ação # 917: 2.4.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantis			REJEITADA
Ação # 918: 2.4.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão d...			REJEITADA
Ação # 919: 2.4.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade			FEITO
Ação # 920: 2.4.8 Urbanização e paisagismo			FEITO
Ação # 921: 2.4.9 Segurança patrimonial			FEITO

Histórico

#2 - 18/03/2020 14:29 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 2