

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #917

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 912 (A FAZER): 2.4 Campus Brejo Santo

2.4.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantis

19/04/2018 15:54 h - Tamyres Moura

Situação:	REJEITADA	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2018
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:08 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 14/08/2018

#2 - 05/03/2020 10:25 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Necessidades levantadas antes da obra de reforma. Não há possibilidade de crescimento do Campus.