

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #921

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 912 (A FAZER): 2.4 Campus Brejo Santo

2.4.9 Segurança patrimonial

19/04/2018 15:58 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/07/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:10 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 02/07/2018

#2 - 05/03/2020 10:27 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Já executado em obra.