

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #926

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 922 (A FAZER): 2.6 CMS

2.6.4 Adaptações para melhoria da acessibilidade

19/04/2018 16:05 h - Tamyres Moura

|                          |        |                |            |
|--------------------------|--------|----------------|------------|
| Situação:                | FEITO  | Início:        | 19/04/2018 |
| Prioridade:              | Normal | Data prevista: | 07/08/2018 |
| Atribuído para:          |        | % Terminado:   | 100%       |
| Esforço para realização: |        |                |            |
| Descrição                |        |                |            |

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:13 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 07/08/2018

#2 - 05/03/2020 10:31 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Vistoria e laudos realizados. Plano de Acessibilidade já redigido e divulgado.