

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Fase #929

4. DIRETRIZES

19/04/2018 16:07 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/11/2020
Categoria:		% Terminado:	50%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 930: 4.1 Infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos			FAZENDO
Entrega # 931: 4.2 Controle de riscos e qualidade de ambientes laborais			A FAZER
Entrega # 932: 4.3 Aprovação das intervenções em espaços físicos			A FAZER
Entrega # 933: 4.4 Preservação/utilização de recursos naturais			REJEITADA
Entrega # 934: 4.5 Construções sustentáveis e de baixo custo de manutenção			FAZENDO
Entrega # 935: 4.6 Segurança patrimonial			REJEITADA
Entrega # 936: 4.7 Mobilidade			FAZENDO