

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Fase #937

5. SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO

19/04/2018 16:15 h - Tamyres Moura

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	19/04/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/12/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	40%
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 938: 5.1 Mapa do Campus Juazeiro do Norte			<b>A FAZER</b>
Entrega # 939: 5.2 Mapa do Campus Crato			<b>A FAZER</b>
Entrega # 940: 5.3 Mapa do Campus Barbalha			<b>FEITO</b>
Entrega # 941: 5.4 Mapa do Campus Brejo Santo			<b>FEITO</b>
Entrega # 942: 5.5 Mapa do Campus Icó			<b>CANCELADA</b>