

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #938

Fase # 937 (A FAZER): 5. SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO

5.1 Mapa do Campus Juazeiro do Norte

19/04/2018 16:16 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/12/2020
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:24 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 21/09/2018

#3 - 05/03/2020 10:47 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 21/09/2018 para 08/12/2020

#4 - 18/03/2020 14:34 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 4