

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Fase #943

6. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

19/04/2018 16:20 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/12/2020
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 944: 6.1 Campus Juazeiro do Norte			A FAZER
Entrega # 945: 6.2 Campus Crato			A FAZER
Entrega # 946: 6.3 Campus Barbalha			A FAZER
Entrega # 947: 6.4 Campus Brejo Santo			A FAZER
Entrega # 948: 6.5 Campus Icó			CANCELADA