

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #948

Fase # 943 (A FAZER): 6. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

6.5 Campus Icó

19/04/2018 16:22 h - Tamyres Moura

Situação:	CANCELADA	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/10/2018
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:27 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 19/10/2018

#3 - 05/03/2020 10:51 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Campus desativado.