

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Fase #949

7. DOCUMENTO DO PLANO

19/04/2018 16:23 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/12/2020
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 950: 7.1 Elaboração			A FAZER
Entrega # 951: 7.2 Aprovação			A FAZER