

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #952

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

2.5 Campus Icó

24/04/2018 15:31 h - Tamyres Moura

Situação:	CANCELADA	Início:	24/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/08/2018
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 05/03/2020 10:32 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Campus desativado.