

Modernização do CCAB - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1252	Atividades	FAZENDO	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Sidney Gonçalves	09/02/2021	31/03/2021	70	
1236	Entrega	A FAZER	3.4. Modelos Anatômicos Recebidos		16/09/2020	31/10/2020	85	
1232	Fase	FAZENDO	3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)		17/05/2020	31/10/2020	96	
1210	Fase	FAZENDO	1. Sementes materiais de uso agrícola (M4)		29/01/2020	03/07/2020	100	