

Modernização do CCAB - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1210	Fase	FAZENDO	1. Sementes materiais de uso agrícola (M4)		29/01/2020	03/07/2020	100	
1211	Entrega	FEITO	1.1. Processo de Contratação Aberto	Sidney Gonçalves	29/01/2020	12/02/2020	100	
1215	Atividades	FEITO	1.1.1. Formalizar da Demanda	Nelson Costa	03/01/2019	07/03/2019	100	
1217	Atividades	FEITO	1.1.2. Elaborar Projeto Básico	Sidney Gonçalves	07/03/2019	12/11/2019	100	
1218	Atividades	FEITO	1.1.3. Abrir Processo	Sidney Gonçalves	14/11/2019	14/11/2019	100	
1212	Entrega	FEITO	1.2. Fornecedor Selecionado	Sidney Gonçalves	13/02/2020	28/02/2020	100	
1223	Atividades	FEITO	1.2.1. Elaborar Pesquisa de Preços	Sidney Gonçalves	04/07/2019	11/10/2019	100	
1225	Atividades	FEITO	1.2.3. Encaminhar processo à PROAD	Sidney Gonçalves	14/11/2019	14/11/2019	100	
1213	Entrega	FEITO	1.3. Materiais e Sementes Recebidas	Sidney Gonçalves	14/04/2020	29/05/2020	100	
1226	Atividades	FEITO	1.3.1. Solicitar Empenho	Sidney Gonçalves	06/04/2020	30/06/2020	100	
1227	Atividades	FEITO	1.3.2. Realizar recebimento definitivo	Sidney Gonçalves	02/11/2020	26/02/2021	100	
1228	Fase	FEITO	2. Mobiliários (M13)		16/03/2020	31/03/2020	100	
1231	Entrega	FEITO	2.1. Instrumentação do Processo	Sidney Gonçalves	16/03/2020	08/05/2020	100	
1237	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda	Sidney Gonçalves	01/04/2020	08/05/2020	100	
1238	Atividades	FEITO	2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico		16/03/2020	16/03/2020	100	
1232	Fase	FAZENDO	3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)		17/05/2020	31/10/2020	96	
1233	Entrega	FEITO	3.1. Processo de Contratação Aberto		17/05/2020	30/07/2020	100	
1241	Atividades	FEITO	3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda	Sidney Gonçalves	30/04/2020	29/05/2020	100	
1242	Atividades	FEITO	3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Sidney Gonçalves	30/04/2020	20/05/2020	100	
1243	Atividades	FEITO	3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Sidney Gonçalves	30/04/2020	30/07/2020	100	
1244	Atividades	FEITO	3.1.4. Abrir Processo Administrativo	Sidney Gonçalves	31/07/2020	31/07/2020	100	
1234	Entrega	FEITO	3.2 Termo de Referência Entregue	Sidney Gonçalves	01/06/2020	31/07/2020	100	
1245	Atividades	FEITO	3.2.1. Elaborar Termo de Referência	Sidney Gonçalves	01/06/2020	30/07/2020	100	
1246	Atividades	FEITO	3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Sidney Gonçalves	01/06/2020	30/07/2020	100	
1247	Atividades	FEITO	3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD		31/07/2020	31/07/2020	100	
1235	Entrega	FEITO	3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas	Sidney Gonçalves	16/10/2020	30/10/2020	100	
1248	Atividades	FEITO	3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores		16/10/2020	30/10/2020	100	
1249	Atividades	FEITO	3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento	Sidney Gonçalves	16/10/2020	30/10/2020	100	
1250	Atividades	FEITO	3.3.3. Receber e responder recursos.	Sidney Gonçalves	16/10/2020	30/10/2020	100	
1236	Entrega	A FAZER	3.4. Modelos Anatômicos Recebidos		16/09/2020	31/10/2020	85	
1251	Atividades	FEITO	3.4.1. Solicitar Empenho	Sidney Gonçalves	23/11/2020	25/11/2020	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1252	Atividades	FAZENDO	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Sidney Gonçalves	09/02/2021	31/03/2021	70	