

Modernização da FAMED - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1323	Fase	FEITO	1. Condicionadores de Ar (M24)		26/03/2020	08/05/2020	100	
1326	Entrega	FEITO	1.1. Registro da Demanda Encaminhado		26/03/2020	08/05/2020	100	
1335	Atividades	FEITO	1.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda	Ivanildo Nogueira	13/04/2020	30/04/2020	100	
1324	Fase	FEITO	2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)		16/04/2020	30/09/2020	100	
1327	Entrega	FEITO	2.1. Processo de Contratação Aberto		16/04/2020	30/04/2020	100	
1337	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda		16/04/2020	30/04/2020	100	
1339	Atividades	FEITO	2.1.2. Realizar estudo técnico preliminar		20/04/2020	28/04/2020	100	
1340	Atividades	FEITO	2.1.3. Abrir Processo Administrativo		29/04/2020	30/04/2020	100	
1328	Entrega	FEITO	2.2 Termo de Referência Entregue		01/05/2020	30/06/2020	100	
1341	Atividades	FEITO	2.2.1. Elaborar Termo de Referência		01/05/2020	20/06/2020	100	
1342	Atividades	FEITO	2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços		21/05/2020	20/06/2020	100	
1343	Atividades	FEITO	2.2.3. Encaminhar Processo a PROAD		25/06/2020	30/06/2020	100	
1329	Entrega	FEITO	2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		02/10/2020	07/10/2020	100	
1344	Atividades	FEITO	2.3.1. Analisar propostas dos fornecedores		30/09/2020	05/10/2020	100	
1345	Atividades	FEITO	2.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento				100	
1346	Atividades	FEITO	2.3.3. Receber e responder recursos.		27/09/2020		100	
1330	Entrega	FEITO	2.4. Materiais e Equipamentos Recebidos		30/09/2020	14/11/2020	100	
1347	Atividades	FEITO	2.4.1. Solicitar Empenho		09/11/2020		100	
1348	Atividades	FEITO	2.4.2. Realizar o recebimento definitivo				0	
1325	Fase	FEITO	3. Monitores e Computadores (TIC2)		01/04/2020	30/06/2020	100	
1333	Entrega	FEITO	3.1. Processo de Contratação Aberto		01/04/2020	30/06/2020	100	
1349	Atividades	FEITO	3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda		01/04/2020	30/06/2020	100	
1334	Entrega	FEITO	3.2. Equipamentos Recebidos		15/10/2020	29/11/2020	100	
1350	Atividades	FEITO	3.2.1. Realizar o recebimento definitivo				100	
1530	Fase	FEITO	4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)		04/05/2020	22/09/2020	100	
1531	Entrega	FEITO	4.1. Processo de Contratação Aberto		04/05/2020	08/05/2020	100	
1535	Atividades	FEITO	4.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda		04/05/2020	08/05/2020	100	
1536	Atividades	FEITO	4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar		04/05/2020	08/05/2020	100	
1537	Atividades	FEITO	4.1.4. Abrir Processo Administrativo		08/05/2020	08/05/2020	100	
1532	Entrega	FEITO	4.2 Termo de Referência Entregue		04/05/2020	08/05/2020	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1538	Atividades	FEITO	4.2.1. Elaborar Termo de Referência		04/05/2020	08/05/2020	100	
1539	Atividades	FEITO	4.2.2. Realizar Pesquisa de Preços		04/05/2020	08/05/2020	100	
1540	Atividades	FEITO	4.2.3. Encaminhar Processo a PROAD		08/05/2020	08/05/2020	100	
1533	Entrega	FEITO	4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		09/05/2020	07/08/2020	100	
1541	Atividades	FEITO	4.3.1. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1542	Atividades	FEITO	4.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento				100	
1543	Atividades	FEITO	4.3.3. Receber e responder recursos.				100	
1534	Entrega	FEITO	4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos		08/08/2020	22/09/2020	100	
1544	Atividades	FEITO	4.4.1. Solicitar Empenho				100	
1545	Atividades	FEITO	4.4.2. Realizar o recebimento definitivo				0	