

Modernização do IFE - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1286	Entrega	FAZENDO	3.4. Equipamentos Recebidos		16/07/2020	30/08/2020	100	
1277	Atividades	FAZENDO	1.4.2. Realizar o recebimento definitivo				50	
1264	Entrega	FAZENDO	1.4. Equipamentos Recebidos		01/07/2020	15/08/2020	75	
1259	Fase	A FAZER	4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE		29/04/2020	28/08/2020	100	
1258	Fase	A FAZER	3. Equipamentos para o horto didático (M14)		16/03/2020	30/08/2020	100	
1256	Fase	A FAZER	1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)		01/03/2020	15/08/2020	94	